

GUIA DO ALUNO — PROJETO 1

Website Industrial com Scrum | 20 horas

5 Sprints de 4 horas | MVP | Figma | HTML | CSS | JavaScript | Git/GitHub

Equipe _____

Tema _____

Product Owner

Scrum Master

Developers

Período _____

1. O desafio

Sua equipe deverá planejar e desenvolver um MVP de website relacionado a uma necessidade, processo ou contexto da indústria. O projeto será realizado de forma incremental em 5 Sprints de 4 horas.

O objetivo é construir uma solução simples, navegável, coerente com o público-alvo e tecnicamente compatível com os conhecimentos desenvolvidos no curso.

Neste projeto, tão importante quanto o website final será a forma como a equipe organiza o trabalho: planejar, priorizar, registrar tarefas, utilizar o Kanban, apresentar incrementos, receber feedback e melhorar o produto a cada Sprint.

2. Ambientes e ferramentas oficiais

Portal do projeto: projetos2026.aprendacomdev.com.br

O portal será utilizado para registrar e acompanhar equipe, Product Backlog, Sprint Backlog, Kanban, andamento das tarefas, Review e Retrospective.

Figma: o wireframe será desenvolvido em baixa fidelidade. O professor disponibilizou modelos de referência para os 10 temas do projeto.

Código e versionamento: Visual Studio Code, Git e GitHub. A publicação final poderá utilizar GitHub Pages ou solução indicada pelo professor.

3. O que será entregue

- ☐ MVP de website desenvolvido com HTML e CSS, podendo incluir JavaScript básico.
- ☐ Definição do problema, público-alvo e objetivo do produto.
- ☐ Product Backlog priorizado e atualizado.
- ☐ Sitemap e wireframes de baixa fidelidade no Figma.
- ☐ Registros das 5 Sprints no portal do projeto.
- ☐ Kanban atualizado durante o desenvolvimento.
- ☐ Código-fonte organizado em repositório Git/GitHub.
- ☐ Sprint Reviews e Retrospectives registradas.
- ☐ Checklist de testes e correções.
- ☐ Website publicado e link funcional.
- ☐ Apresentação final do produto e dos aprendizados da equipe.

Importante: banco de dados e back-end não são obrigatórios neste projeto. Caso a equipe identifique funcionalidades futuras que dependam desses recursos, elas deverão ser registradas no Product Backlog como evolução do produto.

4. Como vamos usar Scrum

Em cada Sprint, a equipe deverá definir um Sprint Goal, selecionar itens do Product Backlog, acompanhar o trabalho pelo Kanban, apresentar o incremento produzido e realizar uma retrospectiva.

- **Product Owner:** ajuda a organizar e priorizar o Product Backlog e mantém o foco no valor do produto.
- **Scrum Master:** ajuda a equipe a seguir o processo, manter o Kanban atualizado e identificar impedimentos.
- **Developers:** todos os integrantes que planejam, criam wireframes, desenvolvem, testam, documentam e melhoram o produto.
- **Professor:** atua como orientador e stakeholder/cliente nas validações e Reviews.

5. Cronograma do projeto

Sprint	Tempo	Foco	Saída esperada
Sprint 1	4h	Escopo, backlog, sitemap e wireframe	Planejamento validado
Sprint 2	4h	HTML semântico e navegação	Estrutura funcional
Sprint 3	4h	Guia de estilo, CSS e responsividade	Versão visual
Sprint 4	4h	Conteúdo, interatividade e MVP	MVP funcional
Sprint 5	4h	Testes, deploy e apresentação	Entrega final

6. Visão do produto

Qual problema ou necessidade o website ajudará a resolver?

Quem é o público-alvo?

Qual é o principal objetivo do website?

Quais páginas ou áreas são essenciais para o MVP?

Quais funcionalidades devem fazer parte da primeira versão?

Quais características podem diferenciar o produto?

7. Product Backlog

Registre os itens do produto e priorize-os. Você pode escrever histórias de usuário, requisitos ou tarefas. Exemplo: “Como operador, quero visualizar o status das máquinas para identificar rapidamente equipamentos que exigem atenção.”

ID	Item / história	Prioridade	Sprint	Status

8. Sprint 1 — Descoberta, escopo e wireframe

Sprint Goal sugerido: compreender o problema, definir o escopo do MVP e validar a arquitetura da informação antes da programação.

- ☐ Definir problema, público-alvo e objetivo.
- ☐ Criar e priorizar o Product Backlog inicial.
- ☐ Definir requisitos essenciais do MVP.
- ☐ Criar sitemap.
- ☐ Criar wireframes de baixa fidelidade no Figma.
- ☐ Criar pelo menos 3 telas: Home, tela funcional principal e Contato/Solicitação.
- ☐ Utilizar apenas preto, branco e tons de cinza no wireframe.
- ☐ Representar imagens por placeholders, sem utilizar imagens definitivas.
- ☐ Criar ou atualizar o README inicial do repositório.
- ☐ Registrar as tarefas no Kanban.

Sprint Goal da equipe:

Incremento apresentado na Review:

Feedback recebido:

Melhoria definida na Retrospective:

9. Sprint 2 — HTML e estrutura funcional

Sprint Goal sugerido: transformar o planejamento e o wireframe em páginas HTML navegáveis e semanticamente organizadas.

- ☐ Criar estrutura de pastas do projeto.
- ☐ Construir a página inicial.
- ☐ Construir as páginas previstas no MVP.
- ☐ Utilizar HTML semântico sempre que adequado.
- ☐ Implementar menu e navegação entre páginas.
- ☐ Inserir conteúdo inicial para validar a estrutura.
- ☐ Realizar commits no repositório.
- ☐ Manter o Kanban atualizado.

Sprint Goal da equipe:

Incremento apresentado na Review:

Feedback recebido:

Melhoria definida na Retrospective:

10. Sprint 3 — Interface e identidade visual

Sprint Goal sugerido: transformar a estrutura HTML em uma interface clara, consistente e coerente com o tema industrial escolhido.

- ☐ Criar no Figma um guia de estilo com paleta de cores e tipografia.
- ☐ Aplicar CSS externo.
- ☐ Definir margens, espaçamentos, bordas e hierarquia visual.
- ☐ Utilizar Flexbox e/ou Grid quando adequado.
- ☐ Padronizar botões, cards, formulários e demais elementos.
- ☐ Revisar contraste, legibilidade e consistência visual.
- ☐ Iniciar ou revisar a responsividade.
- ☐ Atualizar repositório e Kanban.

Sprint Goal da equipe:

Incremento apresentado na Review:

Feedback recebido:

Melhoria definida na Retrospective:

11. Sprint 4 — Conteúdo, interatividade e MVP

Sprint Goal sugerido: completar o conteúdo e transformar o projeto em um MVP funcional.

- ☐ Substituir textos provisórios por conteúdo adequado ao tema.
- ☐ Inserir imagens adequadas e otimizadas.
- ☐ Implementar formulários ou interações previstas.
- ☐ Utilizar JavaScript básico quando fizer sentido para o MVP.
- ☐ Revisar navegação e fluxo de uso.
- ☐ Testar a responsividade.
- ☐ Corrigir erros identificados durante a Review.
- ☐ Repriorizar o backlog conforme o feedback recebido.
- ☐ Atualizar repositório e Kanban.

Sprint Goal da equipe:

Incremento apresentado na Review:

Feedback recebido:

Melhoria definida na Retrospective:

12. Sprint 5 — Qualidade, deploy e apresentação

Sprint Goal sugerido: validar, corrigir, publicar e preparar o MVP para apresentação final.

- ☐ Testar links e navegação.
- ☐ Revisar requisitos e páginas do MVP.
- ☐ Corrigir erros visuais e funcionais.
- ☐ Revisar responsividade em diferentes tamanhos de tela.
- ☐ Organizar arquivos, pastas e documentação.
- ☐ Revisar README e repositório.
- ☐ Classificar o backlog: concluído, parcial ou futuro.
- ☐ Publicar o website.
- ☐ Registrar o link do deploy.
- ☐ Preparar a apresentação final.
- ☐ Realizar a Review final e a Retrospective.

Sprint Goal da equipe:

Incremento apresentado na Review:

Feedback recebido:

Melhoria definida na Retrospective:

13. Kanban e quadro de acompanhamento

O Kanban do portal é o quadro oficial de acompanhamento do projeto. As tarefas devem representar o trabalho real da equipe e avançar conforme o desenvolvimento.

A fazer	Em andamento	Em revisão/teste	Concluído

Uma tarefa somente deve ser considerada concluída quando foi desenvolvida, testada, integrada ao projeto, registrada no repositório e pode ser demonstrada pela equipe.

14. Checklist de qualidade do MVP

- ☐ Todas as páginas principais estão acessíveis.
- ☐ Não há links quebrados.
- ☐ O menu funciona e é fácil de entender.
- ☐ O conteúdo está organizado e legível.
- ☐ As imagens estão adequadas e não prejudicam a leitura.
- ☐ O CSS é aplicado de forma consistente.
- ☐ O website apresenta comportamento adequado em diferentes tamanhos de tela.
- ☐ Formulários e interações implementados foram testados.
- ☐ Os arquivos estão organizados em pastas e com nomes claros.
- ☐ O código está legível e sem trechos desnecessários evidentes.
- ☐ O HTML utiliza elementos semânticos quando adequado.
- ☐ O repositório contém commits que demonstram a evolução do projeto.
- ☐ O Product Backlog foi revisado e atualizado.
- ☐ O Kanban representa o andamento real das tarefas.
- ☐ O grupo consegue explicar o que ficou para uma versão futura.

15. Checklist de entrega final

- ☐ Código-fonte completo e organizado.
- ☐ MVP funcionando.
- ☐ Link do website publicado.
- ☐ Link do repositório GitHub.
- ☐ Product Backlog atualizado.
- ☐ Sitemap e wireframes no Figma.
- ☐ Registros das 5 Sprints.
- ☐ Reviews e Retrospectives registradas.
- ☐ Checklist de testes preenchido.
- ☐ Lista de funcionalidades futuras.
- ☐ Apresentação final preparada.
- ☐ Todos os integrantes sabem explicar sua contribuição.

16. Funcionalidades futuras

Registre itens que fariam sentido em uma próxima versão, especialmente funcionalidades que dependam de banco de dados, back-end, autenticação ou integrações ainda não desenvolvidas.

•

•

•

17. Retrospectiva final da equipe

O que fizemos bem?

Qual foi a maior dificuldade?

O que aprendemos sobre Scrum e organização do trabalho?

O que aprendemos sobre Figma e planejamento de interfaces?

O que aprendemos sobre desenvolvimento web?

Como o Kanban ajudou ou dificultou o trabalho?

O que faríamos diferente no próximo projeto?

18. Roteiro da apresentação final

1. Apresentar rapidamente o tema industrial e o problema.
2. Explicar o objetivo e o público-alvo do website.
3. Mostrar a visão do produto, sitemap e wireframe.
4. Explicar como o Product Backlog e o Kanban foram organizados.
5. Apresentar a evolução do produto ao longo das 5 Sprints.
6. Comparar o wireframe inicial com o website final.
7. Demonstrar o MVP funcionando.
8. Apontar dificuldades, aprendizados e melhorias realizadas.
9. Mostrar funcionalidades que ficaram para uma próxima versão.

19. Temas disponíveis

- 1. Segurança do Trabalho — EPI Digital** — catálogo de EPIs, riscos, orientações e solicitação de equipamentos.
- 2. Manutenção Preditiva** — painel de máquinas, status, alertas e próximas manutenções.
- 3. Logística Inteligente** — cargas, rotas, veículos, entregas e rastreamento.
- 4. Energia Renovável na Indústria** — geração solar, consumo, economia e sustentabilidade.
- 5. Gestão de Resíduos Industriais** — classificação, descarte, coleta e indicadores de reciclagem.
- 6. Recrutamento Técnico** — vagas industriais, requisitos, filtros e candidatura.
- 7. Monitoramento IoT Industrial** — sensores, temperatura, pressão, umidade e alertas.
- 8. Controle de Qualidade** — lotes, inspeções, falhas, conformidade e não conformidades.
- 9. Treinamento Industrial** — cursos, trilhas, onboarding, progresso e certificações.
- 10. Catálogo B2B de Peças** — categorias, produtos, especificações e solicitação de orçamento.

20. Autoavaliação individual

Critério	Minha avaliação (1–5)	Comentário
Participação		
Cumprimento das responsabilidades		
Colaboração com a equipe		
Organização		
Uso do Kanban		
Aprendizagem técnica		
Comunicação		

Links de apoio

Portal do projeto: <https://projetos2026.aprendacomdev.com.br/>

Modelo Figma de baixa fidelidade e temas: <https://www.figma.com/design/d23stqOVY3Y4NSj3GT43kf>

Utilize os modelos como referência. Cada equipe deverá adaptar o wireframe ao próprio MVP e justificar suas decisões de interface.